

Приложение к приказу МБОУ «Новоогаревская
 средняя школа №19»
 от 20 апреля 2023 года № 44
Александрова И.В.
 директор
 МБОУ «Новоогаревская средняя школа №19»



Директор
 МБОУ «Новоогаревская средняя школа №19»
 (подпись)

(подпись)

1. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1.1.	Организация деятельности школьной рабочей группы, координирующей введение ФООП в МБОУ «Новоогаревская средняя школа №19»	апрель 2023	директор , заместитель директора по УВР	Синхронизирован процесс управления введением ФООП на школьном уровне
1.2.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП	до 1 мая 2023	директор , заместитель директора по УВР	Определены мероприятия по введению ФООП
1.3.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с критериями готовности к введению ФООП.	до 10 мая 2023	директор , заместитель директора по УВР	Определены дефициты при введении ФООП, разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
1.4.	Организация участия педагогического сообщества Пекинского района в совещаниях, проводимых Министерством образования Тульской области,	по плану Министерства образования	директор , заместитель директора по УВР	Рассмотрены вопросы нормативно-правового и информационно-методического обеспечения введения ФООП
1.5.	Актуализация деятельности школьных учебно-методических объединений	апрель-май 2023	директор , заместитель директора по УВР	Определены первоочередные задачи работы муниципальных методических объединений учителей - предметников
1.6.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению ФООП	апрель-май 2023	директор , заместитель директора по УВР	Проведены мероприятия по управлению введением ФООП
1.7.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП и контроля за готовностью ОО	апрель - июнь 2023	директор , заместитель директора по УВР	Проведена оценка готовности к реализации ФООП

2. Методическое обеспечение введения ФООП

4.2. Проведение технических условий при введении ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса	Материально-технические условия при введении ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому процессу	до 1 июня 2023	директор		
4.3. Внедрение системы мониторинга готовности к введению ФООП в соответствии с системой диагностики, разработанной Министерством образования Тульской обл	Внедрение системы мониторинга готовности к введению ФООП в соответствии с системой диагностики, разработанной Министерством образования Тульской обл	апрель-август 2023	директор, заместитель директора по УВР		
4.4. Внедрение системы мониторинга качества реализации ФООП общеобразовательными учреждениями	Внедрение системы мониторинга качества реализации ФООП общеобразовательными учреждениями	сентябрь – октябрь 2023	директор, заместитель директора по УВР		
5. Информационное обеспечение введения ФООП					
5.1. Информирование общественности через средства массовой информации, посредством размещения информации в социальных сетях о подготовке и успешных практиках введения ФООП	Информирование общественности через средства массовой информации, посредством размещения информации в социальных сетях о подготовке и успешных практиках введения ФООП	ежемесячно, 2023	директор		
5.2. Ведение разделов, посвящённых вопросам введения и реализации ФООП, на официальных сайтах	Ведение разделов, посвящённых вопросам введения и реализации ФООП, на официальных сайтах	постоянно	директор, заместитель директора по УВР		
			директор		

Определены дефициты и способы их ликвидации при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому образовательного процесса

Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению ФООП, качества реализации ФООП.

Обеспечен контроль качества введения ФООП в общеобразовательных учреждениях

Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при введении ФООП

Организация информирования по актуальным вопросам введения и реализации ФООП